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A. Všeobecné informace 
 
 Název stavby:   Nízkoenergetický bytový dům 
 Místo stavby:   ul. Merklasová  
Opava – Kylešovice, 747 06 
Parcelní číslo 310, k. ú. Opava 
 Investor:   Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 
     Fakulta stavební 
     Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 
 Projektant:   Bc. Kurš Jakub  
Kraj:    Moravskoslezský 
Charakter stavby:  Novostavba 
 
 
B. Základní údaje a charakteristika stavby 
 
1) Charakteristika území stavby 
 
Cílem zpracování tohoto stavebně technologického projektu je realizace novostavby objektu 
nízkoenergetického bytového domu. Poloha novostavby nízkoenergetického bytového domu 
je umístěna v obytné zóně ve městě Opava část Kylešovice, parcelní číslo 310. Daná lokalita 
má charakter nezastavěné parcely, v jejíţ blízkosti se nachází zástavba rodinných a bytových 
domů. Plocha stavebního pozemku je 1531,56 m2. Stavební parcela je situována v mírně 
svaţitém terénu a pokryta travním porostem. V průběhu inţenýrsko-geologického průzkumu 
zde nebyla zjištěna hladina podzemní vody ani pronikání radonu z podloţí. Základové 
horniny jsou tvořeny jílovitou hlínou. Území je vybaveno veřejnými inţenýrskými sítěmi  
a je zpřístupněno místními obsluţnými komunikacemi. Hranice pozemku nebudou oploceny. 
Stavební pozemek není v současné době vyuţíván a je majetkem statutárního města Opava. 
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2) Urbanistické řešení stavby 
 
Poloha novostavby nízkoenergetického bytového domu je umístěna v obytné zóně ve městě 
Opava část Kylešovice. Uvaţovaná lokalita má charakter nezastavěné parcely, v jejíţ blízkosti 
se nachází zástavba rodinných a bytových domů. Stavební objekt splňuje závazné pokyny 
zadané regulačním plánem. Daná lokalita je vybavena veřejnými inţenýrskými sítěmi. Přístup 
ke stavebnímu pozemku je veden po místních obsluţných komunikacích. Plocha nezastavěné 
části pozemku se po výstavbě bude upravovat výsadbou okrasných dřevin a zatravněním. 
Hranice pozemku nebudou oploceny. 
 
3) Architektonické a dispoziční řešení 
 
Architektonické řešení novostavby je navrţeno podle poţadavků investora. Půdorysný tvar 
bytového domu má přibliţně obdélníkové rozměry a to 19,45 x 13,45 m. Hlavní vstup  
do objektu se nachází na jihovýchodní straně. Objekt je navrţen jako podsklepený se třemi 
nadzemními podlaţími a šesti bytovými jednotkami. V podzemním podlaţí se nacházejí 
prostory slouţící pro obyvatele domu a pro technická zařízení. V jednotlivých nadzemních 
podlaţích se nacházejí vţdy dvě bytové jednotky řešené jako 3+1. Kaţdá tato bytová jednotka 
se skládá z chodby, dvou pokojů, wc, koupelny, kuchyně a obývacího pokoje s moţností 
vstupu na vlastní balkon. Pro spojení mezi jednotlivými podlaţími slouţí dvouramenné 
schodiště. Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou o minimálním sklonu  
2,5 % a maximálním 5,8%. Atika je provedena ve sklonu 2% od její vnější hrany. Veškerý 
materiál vnějších povrchů a jejich barevné odstíny, budou provedeny podle poţadavku 
investora v souladu s celkovým vzhledem objektu. Přístup k objektu je veden po chodníku 
v šířce 2,0 m, který je napojen na parkoviště a místní komunikace. 
 
4) Stavební a konstrukční řešení 
 
Konstrukční systém je zděný z cihel Porotherm. Nosné obvodové stěny jsou provedeny 
z cihel POROTHERM 40 Profi DRYFIX na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX (součástí 
stěnového systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). U koncových vnějších 
cihel oken a dveří, budou pouţity doplňkové cihly POROTHERM s dráţkou pro vlepení 
tepelné izolace XPS tloušťky 40 mm pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny 
Diplomová práce          Nízkoenergetický bytový dům 
5 
 
budou provedeny z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu POROTHERM TM. 
Nenosné konstrukce příček budou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 AKU na maltu 
POROTHERM TM. Nadpraţí v nosných obvodových stěnách oken a dveří bude provedeno  
z překladů POROTHERM 7. Vnitřní nadpraţí otvorů bude provedeno z překladů 
POROTHERM plochý překlad 11,5. Mezi vnější překlady bude vloţena tepelná izolace XPS 
tloušťky 120 mm pro přerušení tepelného mostu. Celý objekt bude zateplen ze systému 
Isover. Vnější obvodové stěny ze systému Isover EPS Greywall Plus v tloušťce 100 mm  
a obvodové stěny suterénu v kontaktu se zeminou ze systému Isover Styrodur 4000 CS 
v tlouštce 100 mm. Stropní konstrukce bude provedena z předpjatých stropních panelů Spiroll 
tloušťky 265 mm. Zastřešení se provede jednoplášťovou plochou střechou, která bude 
zateplena tepelnou izolací Polydek V60 S35 v tloušťce 150-300 mm. Spád střešní konstrukce 
bude řešen pomocí tepelné izolace provedené do spádových klínů. K objektu bude realizován 
přístupový chodník z betonové dlaţby. Chodník bude napojen na parkoviště pro 12 osobních 
vozidel a přístup na místní komunikace. V blízkosti objektu bude vyhrazen prostor  
pro ukládání komunálního odpadu. Na celém pozemku pak budou provedeny terénní úpravy 
s úpravou ploch kolem objektu. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] 
 
5) Orientační údaje o stavbě 
 
Zastavěná plocha:  278,4 m2 
Obestavěný prostor:  3 330,87 m3 
Obytná plocha:  470,52 m2 
Uţitná plocha:  866,9 m2
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C. Stavebně technické řešení  
 
1) Příprava území a zemní práce 
 
Stavební objekt je situován na parcele číslo 310, spadající pod katastrální území města Opava. 
Pozemek se nachází v blízkosti kříţení dvou místních komunikací ulice Merklasova  
a Slovenská (asfaltové komunikace šířky 5 m). Parcela pozemku je situována v mírně 
svaţitém terénu pokryta travním porostem. Před zahájením hlavních výkopových prací  
se provede skrývka ornice v tloušťce 0,250 m. Ornice se uloţí na skládku a zůstane  
na pozemku investora. Ta se pak vyuţije při konečných terénních úpravách kolem objektu. 
Dále následuje hrubé vytyčení obrysu budoucího objektu pomocí laviček a zaměření polohy 
vedení podzemních inţenýrských sítí. Poloha inţenýrských sítí se viditelně vyznačí  
na povrchu terénu. Geodeticky se pak přesně zaměří budoucí poloha bytového domu  
a výškový bod pro určení všech výšek během výstavby. Tento bod musí být na viditelném 
místě barevně vyznačen a chráněn proti poškození. Po provedení geologického průzkumu 
byla stanovena třída těţitelnosti prostředí podle ČSN EN 73 6133 (736133) jako třída 3. 
V průběhu zemních prací se budou pouţívat běţné výkopové mechanizmy. Hlavní výkopová 
jáma se bude provádět volně bez paţení pod úhlem 45°. Základové pásy podsklepené části 
objektu budou vyhloubeny do hloubky 0,5 m. Základový pás pod nosnou konstrukcí schodiště 
bude hlouben do hloubky 0,4 m. Po provedení hlavních výkopových prací pomocí strojové 
mechanizace, dojde k ručnímu začištění základové spáry z důvodu dodrţení výškové úrovně 
podle projektové dokumentace. Betonáţ základových pásů je třeba zajistit co nejdříve  
po ukončení výkopových prací z důvodu moţnosti rozbřednutí základové spáry. Zemina,  
která bude vytěţena, se odveze na skládku, část zeminy se ponechá na provedení zásypů 
kolem konstrukce obvodové suterénní stěny. [42] 
 
2) Základové konstrukce 
 
Provedený inţenýrsko-geologický průzkum stanovil jednoduché nenáročné základové 
podmínky pro zakládání objektu. Celý objekt je zaloţen na základových pásech z prostého 
betonu třídy C20/25. Do základových pásů budou před betonáţí vloţeny zemnící pásky FeZn 
30/4 mm. Betonová směs pro provedení základových konstrukcí bude realizována formou 
transportbetonu. Doprava betonové směsi na místo staveniště bude zajištěna pomocí 
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autodomíchávačů STETTER BASIC LINE AM 8 C. Ukládání betonové směsi do bednění 
z autodomíchávačů bude prováděno autočerpadlem SCHWING Stetter S 34 X. Podkladní 
vrstvy jsou v podsklepené části provedeny z vrstvy tepelné izolace ISOVER EPS Perimetr 
tloušťky 100 mm, uloţené na dně výkopové jámy. [12], [13], [14] 
 
3) Svislé nosné konstrukce 
 
Zdění svislých konstrukcí bude probíhat podle technologického předpisu dodávaným 
výrobcem. Nosné svislé obvodové stěny jsou provedeny z cihel POROTHERM 40 Profi 
DRYFIX na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX. Po celé ploše obvodových konstrukcí bude 
proveden zateplovací kontaktní systém ISOVER tloušťky 100 mm. Stanovený součinitel 
prostupu tepla u navrţené konstrukce je stanoven U = 0,13 W/m2.K < UN = 0,3 W/m
2
.K. 
Tepelný odpor konstrukce R = 6,62 m2.K/W. U koncových vnějších cihel oken a dveří, budou 
pouţity doplňkové cihly POROTHERM 40 Profi Dryfix s dráţkou pro vlepení tepelné izolace 
XPS tloušťky 40 mm pro přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny budou provedeny 
z cihel POROTHERM 25 AKU P+D na maltu POROTHERM TM. [1], [2], [43] 
 
4) Svislé nenosné konstrukce – příčky 
 
Svislé nenosné konstrukce příček budou provedeny z cihel POROTHERM 11,5 AKU  
na maltu POROTHERM TM. Napojení příček na nosné zdi se bude provádět vloţením jedné 
ploché kotvy z korozivzdorné oceli do loţné spáry. Kotvy se budou umísťovat při zdění 
nosných stěn do kaţdé druhé loţné spáry v místě budoucího napojení příčky. [7], [4] 
 
5) Vodorovné nosné konstrukce - překlady 
 
Nadpraţí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách je navrţeno z překladů 
POROTHERM 7. Mezi vnější překlady bude vloţena tepelná izolace XPS tloušťky 120 mm 
pro přerušení tepelného mostu. V nenosných stěnách bude nadpraţí provedeno z překladů 
POROTHERM plochý překlad 11,5. [6], [7] 
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6) Vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce 
 
Stropní konstrukce bytového domu je navrţena z předpjatých ţelezobetonových stropních 
panelů SPIROLL tloušťky 265 mm. Montáţ stropní konstrukce bude probíhat podle 
technologického předpisu výrobce. Návrh stropní konstrukce je proveden podle statického 
posouzení odbornou osobou. Před uloţením panelů na nosné konstrukce, je nutné 
zkontrolovat vodorovnost podkladu. Uloţení stropních panelů bude na vrstvu MC 30 tloušťky 
15 mm z důvodu přesného provedení vodorovného povrchu stropní konstrukce. Manipulace  
se stropními panely bude prováděna pomocí samostavitelného věţového jeřábu Liebherr 42  
K 1. Po uloţení všech stropních panelů se do loţných spár vloţí zálivková výztuţ, která musí 
být kotvená do obvodových věnců. Loţné spáry musí být čisté bez mechanických nečistot.  
Zálivkový beton musí být pevnostní třídy minimálně C16/20 a maximální velikostí zrna 4 mm 
(potěrový beton), měkké konzistence s plastifikační přísadou. V úrovni stropní konstrukce  
se provede ztuţující ţelezobetonový věnec výšky 265 mm z betonu třídy C20/25 vyztuţený  
4 x Ø12 s třmínky Ø6 po 200 mm. Vnější bednění věnce bude provedeno z věncovek 
POROTHERM VT 8/27,5. [10], [15], [16] 
 
Balkonová konstrukce je tvořena jako samostatně vyloţená ţelezobetonová deska tloušťky 
250 mm. Rozměry konstrukce jsou 7,0 x 1,1 m z betonu třídy C20/25. Nosná výztuţ balkonu 
je ze systému Schöck Isokorb typ K (K100-CV35-V10-h250). Součástí systému je i tepelná 
izolace tloušťky 80 mm, vloţená mezi výztuţné prvky. Bednění balkonové konstrukce bude 
realizováno z roštového stropního bednění PERI – Gridflex. Způsob vyztuţení se provede 
podle výkresu výztuţe. [17], [18] 
 
Betonová směs, pro realizaci betonáţe obvodových věnců, schodišťových desek mezipodest, 
konzol balkonu se bude dopravovat formou transportbetonu. Doprava betonové směsi  
na místo staveniště bude zajištěna pomocí autodomíchávačů STETTER BASIC LINE AM 8 
C. Čerpání betonové směsi z autodomíchávačů bude prováděno autočerpadlem SCHWING 
Stetter S 34 X. [12], [13] 
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7) Schodiště 
 
Vertikální komunikace je tvořena dvouramennou ţelezobetonovou konstrukcí  
s mezipodestou. Nosná konstrukce schodišťových ramen a mezipodesty má tloušťku 150 mm. 
Mezipodesta je uloţena na vnitřních nosných stěnách a je součástí monolitické konstrukce 
schodiště. Výztuţ konstrukce schodiště bude kotvena do ocelových výměn, osazených  
na stropních panelech tvořících podesty jednotlivých podlaţí. Schodišťové stupně  
jsou z betonu třídy C20/25 s povrchovou úpravou podle skladby podlah (výkres č. 9). 
Konstrukce zábradlí bude kotvena do konstrukce schodiště a na ni provedena úprava 
dřevěnými prvky podle výběru investora. [16]  
 
8) Střešní konstrukce 
 
Celý objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou s parozábranou. Součinitel 
prostupu tepla konstrukcí střechy je v místě: 
- střešní vpusti U = 0,18 W/m2.K < UN = 0,24 W/m
2
.K  
- tepelný odpor konstrukce R = 5,3 m2.K/W  
- atiky U = 0,11 W/m2.K < UN = 0,24 W/m
2
.K 
- tepelný odpor konstrukce R = 8,9 m2.K/W [42] 
 
Odvodnění střešních ploch je svedeno do dvou střešních vpustí TOPWET TW 125 BIT S, 
s bitumenovou manţetou, zakryté vtokovou mříţkou proti zachytávání splavenin z PVC. 
Minimální sklon střešních rovin je 2,5 %. Nosnou konstrukci střechy tvoří zastropení 
posledního podlaţí, na kterém budou provedeny jednotlivé skladby střešního pláště. [19] 
 
Skladba střešního pláště: 
- 2x Elastodek 40 Standart Dekor (hydroizolační pásy  
z modifikovaného SBS asfaltového pásu) 
- Polydek V60 S35 tl. 150 – 300 mm (tepelná izolace) 
- Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm (pojistná hydroizolace z SBS 
modifikovaného pásu) 
- 1x AP5 (parotěsná izolace)  
- cementový potěr tl. 20 mm 
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- předpjatý stropní panel SPIROLL tl 265 mm 
- omítka stropu Porotherm Universal tl. 15 mm [20], [11], [21], [22], 
[10] 
  
Výstup na střechu bude umoţněn pomocí vnějšího výstupového ţebříku ZARGES Z600 
s přímým výstupem, ukotvený do obvodové konstrukce z jihovýchodní strany objektu. 
Výstupová výška je 9,6 m, délka ţebříku včetně výstupového profilu je 10,7 m. Materiál 
ţebříku je eloxovaný hliník. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými kotvami je 2,0 m  
a kaţdý ţebříkový díl musí být upevněn do zdi kotvami.  Oplechování atiky bude provedeno 
z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm, sklon oplechování 2 %. Objekt je chráněn 
hromosvodnou soupravou umístěnou na střeše. [24] 
 
9) Omítky 
 
a) vnitřní omítky  
Vnitřní omítky stěn budou provedeny omítkou Porotherm Universal tloušťky 10 mm, povrch 
stropů bude omítnut omítkou Porotherm Universal tloušťky 15 mm. [23] 
 
b) vnější omítky  
Vnější úprava povrchů bude provedena ze silikon pastovité omítky WEBER zrnitosti 2,0 mm. 
Barevný odstín bude proveden na přání investora. [25] 
 
 10) Vnitřní obklady 
 
Provedení obkladů bude v místnostech hygienického zařízení zejména v koupelně, wc  
a po obvodě kuchyňské linky. Poloha a rozsah obkladů je zakreslena v jednotlivých výkresech 
půdorysů podlaţí. Pokládka keramických obkladů bude provedena ze systémového řešení 
KNAUF. Barevné odstíny a tip obkladů se určí v průběhu výstavby po konzultaci 
s investorem. 
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11) Skladby podlah 
 
Nášlapné povrchy podlah v kaţdém podlaţí jsou popsány v legendách místností  
na jednotlivých výkresech půdorysů. Skladby vrstev podlah (výkres č. 9). 
 
Skladby podlah: 
1PP 
(A) 
Keramická dlaţba RAKO tl. 8 mm 
Lepidlo KNAUF Fliesenkleber N tl. 3 mm 
Podlahová hloubková penetrace KNAUF 
Betonová mazanina C12/15 tl. 100 mm, vyztuţená kari sítí 100 x 100 mm 
Hydroizolace Elastodek 50 Standard Mineral tl. 5 mm 
Isover EPS Perimetr tl. 100 mm 
 
1, 2, 3NP 
(C) 
Keramická dlaţba RAKO tl. 8 mm    
Lepidlo KNAUF Fliesenkleber N tl. 3 mm 
Anhydrit tl. 30 mm 
PE fólie tl. 0,2 mm 
Kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 5000 tl. 50 mm 
Betonová mazanina C12/15 tl. 25 mm 
 
(D) 
Keramická dlaţba RAKO tl. 8 mm 
Lepidlo KNAUF Fliesenkleber N tl. 3 mm 
Tekutá hydroizolace KNAUF – 2 vrstvy – tl. 1 mm 
Anhydrit tl. 30 mm 
PE fólie tl. 0,2 mm 
Kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 5000 tl. 50 mm 
Betonová mazanina C12/15 tl. 25 mm 
 
Diplomová práce          Nízkoenergetický bytový dům 
12 
 
(E) 
Laminátové podlahové parkety Parador tl. 8 mm 
Minerální podloţka Mirelon tl. 3 mm 
Anhydrit tl. 30 mm 
PE fólie tl. 0,2 mm 
Kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 5000 tl. 50 mm 
Betonová mazanina C12/15 tl. 25 mm 
 
Skladba podlahy schodiště 
(B) 
Keramická dlaţba RAKO tl. 8 mm 
Podlahová hloubková penetrace KNAUF 
Lepidlo KNAUF Fliesenkleber N tl. 3 mm 
 
Skladba podlahy balkonu 
(G) 
Keramická dlaţba RAKO tl. 10 mm 
Lepidlo KNAUF Fliesenkleber Weiss tl. 5 mm 
Schlüter Ditra Drain tl. 4 mm 
Hydroizolace Sikabond – T8 
Tepelná izolace Isover Styrodur 2800 C tl. 60 mm 
Hydroizolace Sikabond – T8 
 
 12) Truhlářské výrobky 
 
Provedení okenních výplní bude v dřevěné profilaci Eurookno Rustikal IV/92 SOFT – line  
s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izolačním dvojsklem s meziskelním rámečkem SGG 
Swisspacer (součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W.m
-2
.K
-1), zhotovené na zakázku 
v požadovaných tvarech a rozměrech podle projektové dokumentace. Součásti dodávky oken 
jsou i vnitřní parapety z laminované DTD desky, venkovní ze slitiny hliníku - ohýbané. Vstupní 
dveře dřevěné budou typu Rococo IV/92 SOFT – line s izolačním dvojsklem. Všechny výplně 
otvorů budou opatřeny kováním, bezpečnostními zámky odolnými proti nežádoucímu vniknutí. 
Vnější vstupní dveře budou materiálem i barvou přizpůsobeny vzhledu oken. Vnitřní dveře 
v 1PP budou dřevěné do ocelových zárubní, povrch folie. 
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 V 1, 2, 3NP budou dřevěné do obložkových zárubní, povrch CPL lamino. Přesné rozměry 
otvorů se zaměří přímo na místě stavby. Připojovací spáry mezi obvodovým pláštěm a rámy 
nově osazovaných výplní se utěsní PUR pěnou a následně interiérovým a exteriérovým těsněním. 
V exteriéru na vnější straně okna se osadí v připojovací spáře hydroizolační páska, v interiéru 
na vnitřní straně okna pak vzduchotěsná a parobrzdící fólie. Barva a provedení jednotlivých 
dveří bude dodána po konzultaci i investorem. [38], [39] 
 
 13) Zámečnické výrobky 
 
Veškeré zámečnické výrobky budou zhotoveny přímo na zakázku. Jedná se o prvky 
schodišťového a balkonového zábradlí, kotvících a upevňovacích prvků.   
 
 14) Klempířské výrobky 
 
Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm  
ve sklonu 2 %. Výrobky se použijí k oplechování vnějších parapetů oken a dveří, atiky  
a ostatního potřebného oplechování konstrukcí. 
 
 15) Hydroizolace 
 
a) izolace proti zemní vlhkosti 
Provedení spodní hydroizolační vrstvy bude z jednoho Elastodek 50 standard mineral tloušťky 5 
mm z pásu modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna  
a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Horní povrch pásu je opatřen 
jemným separačním posypem. Spodní povrch je opatřen separační PE fólií.  Montážní postup 
izolace bude v souladu s technickým předpisem pro provádění izolací dodaný výrobcem. 
Hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad úroveň upraveného povrchu. [32] 
 
b) izolace podlah 
Podlahy v koupelnách budou ošetřeny provedením tekuté hydroizolace KNAUF ve dvou 
vrstvách. 
 
c) izolace balkonu 
Konstrukce balkonu bude izolována systémem Schlüter Ditra Drain tloušťky 4 mm  
pro odvádění zkondenzované vody v konstrukci. Dále bude provedena dvojitá vrstva 
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hydroizolačního povrchu SikaBond – T8 oddělující tepelnou izolaci od ostatních vrstev podlahy. 
Hydroizolační vrstva bude provedena min. 50 mm nad úroveň čisté podlahy balkonu. [34], [35] 
 
 16) Tepelné, zvukové a kročejové izolace 
 
a) tepelné izolace 
Tepelná izolace spodní stavby bude provedena z desek Isover EPS Perimetr tloušťky 100 mm, 
zaručující požadovaný tepelný odpor konstrukce. Balkonová konstrukce bude izolována 
tepelnou izolací Isover Styrodur 2800 C tloušťky 60 mm. Pro obvodové konstrukce  
v suterénu je navržena tepelná izolace Isover Styrodur 4000 CS tloušťky 100 mm, na ni bude 
navazovat izolace Isover EPS GreyWall Plus tloušťky 100 mm. Pro střešní konstrukci desky 
Polydek V60 S35 v tloušťkách 150 – 300 mm. [14], [36], [9], [8], [11] 
 
b) kročejové izolace 
Izolace podlah na stropní konstrukci bude provedena z desek Isover EPS Rigifloor 5000  
tloušťky 50 mm, zaručující požadovaný kročejový útlum. [31] 
 
c) zvukové izolace 
Izolace svodného potrubí od střešní vpusti bude provedena z Isover Orstech LSP H tloušťky 50 
mm. [37] 
 
 17) Malby a nátěry 
 
Vnitřní konečná úprava povrchů stěn a stropů bude provedena nátěrem interiérovou disperzní 
barvou HET Klasik. Barvy a odstíny povrchů budou provedeny na přání investora. 
 
 
 
 
 18) Větrání místností 
 
Větrání v jednotlivých místnostech, je navrženo přirozené za pomocí oken. Každé okno má 
nastavitelnou ventilační štěrbinu. 
 
 19) Venkovní úpravy 
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Podél objektu je navrţen okapový chodník z betonové dlaţby Presbeton ve formátu 300 x 400 
mm, tloušťky 80 mm uloţený do štěrkového podsypu frakce 0 – 4, tloušťky 50 mm. Okapový 
chodník je lemován chodníkovým obrubníkem ABO 5 – 20. Chodník pro pěší komunikaci 
k objektu je z betonové dlaţby tloušťky 80 mm uloţený do kamenné drti frakce 4 – 8, 
tloušťky 40 mm napojený na stávající pěší komunikaci. Podkladní vrstvu tvoří zhutněná 
štěrkodrť tloušťky 120 mm. Chodník bude lemován betonovým obrubníkem ABO 14 - 10. 
[40] 
 
Skladba přístupového schodu k hlavnímu vstupu do objektu: 
- Keramická dlaţba RAKO tloušťky 10 mm 
- Lepidlo Knauf Fliesenkleber Weiss tloušťky 5 mm 
- Penetrační nátěr KNAUF 
- Beton C12/15 tloušťky 100 mm, vyztuţený kari sítí 100 x 100 mm 
- Štěrkový podsyp hutněný, frakce 0 - 4 tloušťky 200 mm 
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBJEKTU 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:      Obvodová stěna tl. 400 mm 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:     20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -13,0 C 
Teplota na vnější straně Te:     -13,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy      d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal    0,010       0,170   8,0 
  2  Porotherm 40 Profi Dryfix na pěnu Dryfix   0,400       0,132  5,0 
  3  weber tmel 700     0,050       0,900   20,0 
  4  Isover EPS Grey Wall Plus   0,100       0,031   1,0 
  5  weber tmel 700     0,005       0,900   20,0 
  6  weber.pas silikát     0,005       0,860   40,0 
 
I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Poţadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou 
ve všech místech konstrukce. 
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Nelze s ní proto prokazovat plnění poţadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţadavkem naznačuje pouze 
moţnosti plnění poţadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
 Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů 
(např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Poţadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţší z hodnot). 
 
Limit pro max. mnoţství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu  
v kondenzační zóně činí: 0,045 kg/m2,rok (materiál: Isover EPS Grey Wall Plus). Dále bude 
pouţit limit pro max. mnoţství kondenzátu: 0,045 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.  
Roční mnoţství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0438 kg/m2,rok 
Roční mnoţství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,1529 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Obr. č. 1 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce obvodové stěny 
 
 
 
Obr. č. 2 Rozložení teplot v typickém místě konstrukce obvodové stěny 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:     Obvodová stěna tl. 400 mm v suterénu 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -12,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal  0,010       0,170   8,0 
  2  Porotherm 40 Profi Dryfix   0,400       0,132   5,0 
  3  Omítka cementová   0,020       1,160   19,0 
  4  1x PENETRAL ALP   0,0003       0,350   200,0 
  5  Elastodek 50 Standard Mineral  0,004       0,210   40000,0 
  6  weber tmel 700   0,050       0,900   20,0 
  7  Isover Styrodur 4000 CS   0,100       0,043   1,1 
  8  Netkaná geotextilie TEGOLA GTX  0,002       0,022   50000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty 
a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 
prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 
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tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění 
požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu  
v kondenzační zóně činí: 0,002 kg/m2,rok (materiál: Netkaná geotextilie TEGOLA GTX). Dále 
bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,002 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci  
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0459 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0533 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
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Obr. č. 3 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce obvodové stěny v suterénu 
 
 
Obr. č. 4 Rozložení teplot v typickém místě konstrukce obvodové stěny v suterénu 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
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Název konstrukce:     Plochá střecha (atika) 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -13,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal  0,015       0,170   8,0 
  2  Dutinový panel  0,265       1,430   23,0 
  3  Potěr cementový   0,020       1,160   19,0 
  4  1xAP (parotěsná izolace)   0,0002       204,000  700000,0 
  5  Glastek 40 Special Mineral   0,004       0,210   30000,0 
  6  Polydek V60 S35  0,300       0,030  1,0 
  7  2x Elastodek 40 Standard Dekor  0,008       0,210   50000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve 
všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
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Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 
U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu  
v kondenzační zóně činí: 0,270 kg/m2,rok (materiál: Polydek V60 S35). Dále bude použit limit 
pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0070 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0081 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Obr. č. 5 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce ploché střechy (atika) 
 
 
Obr. č. 6 Rozložení teplot v typickém místě konstrukce ploché střechy (atika) 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
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Název konstrukce:     Plochá střecha (střešní vpusť) 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -13,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Porotherm Universal  0,015       0,170   8,0 
  2  Dutinový panel  0,265       1,430   23,0 
  3  Potěr cementový   0,020       1,160   19,0 
  4  1xAP (parotěsná izolace)   0,0002       204,000  700000,0 
  5  Glastek 40 Special Mineral   0,004       0,210   30000,0 
  6  Polydek V60 S35   0,150       0,030   1,0 
  7  2x Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210   50000,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve 
všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované 
konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze 
možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
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Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu  
v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok (materiál: Polydek V60 S35). Dále bude použit limit 
pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0059 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,098 kg/m2,rok 
 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Obr. č. 7 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce ploché střechy (střešní vpusť) 
 
 
Obr. č. 8 Rozložení teplot v typickém místě konstrukce ploché střechy (střešní vpusť) 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:     Podlaha 1NP 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -12,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    15,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Laminátová podlaha   0,007       0,034  157,0 
  2  Minerální podložka MIRELON  0,003       0,350  144000,0 
  3  Anhydritová směs   0,030       1,200  20,0 
  4  ISOVER EPS 150S   0,050       0,035  1,3 
  5  1x AP (parotěsná izolace)   0,0002       204,000  700000,0 
  6  Potěr cementový   0,025       1,160  19,0 
  7  Dutinový panel   0,265       1,200  23,0 
  8  Porotherm Universal   0,015       0,170  8,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,239+0,015 = -0,224 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,891 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty  
a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat 
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plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a 
vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě 
tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,45 W/m2K 
U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Obr. č. 9 Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce podlahy v 1NP 
 
 
Obr. č. 10 Rozložení teplot v typickém místě konstrukce podlahy v 1NP 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
Název konstrukce:     Podlaha 1PP 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:    50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Dlažba keramická   0,009       1,010   200,0 
  2  Lepidlo KNAUF   0,003       1,160   19,0 
  3  Beton hutný 1   0,100       1,230   17,0 
  4  Elastodek 50 Standard Mineral 0,0035       0,210   14400,0 
  5  Rigips EPS P Perimeter (2)   0,100       0,034   60,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním 
povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). Průměrná hodnota fRsi,m (resp. Maximální 
hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou  
ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální 
povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení  
nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné 
vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. 
krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: studená podlaha 
Vypočtená hodnota: dT10 =   7,44 C 
POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Rekapitulace vstupních dat: 
Objem vytápěných zón budovy V =    3264,8 m3 
Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1376,0 m2 
Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
  
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden  
v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 9) 
  
Požadavek:  
max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,66 W/m2K 
  
Výsledky výpočtu: 
průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
Splnění požadavků na součinitel prostupu tepla pro dílčí obalové konstrukce vyžaduje současně, 
aby hodnota U,em nepřekročila limit odvozený z požadavků pro dílčí konstrukce  
U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,31 W/m2K 
  
 U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŢEN. 
 
 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,3 
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VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ  
A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
Ztráty 2010 
 
Název objektu :  Nízkoenergetický bytový dům 
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Zpracovatel :  Bc. Jakub Kurš 
Zakázka :  Diplomová práce 
Datum :  30.11.2011 
Varianta :   
 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :          -15.0 C 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :          8.2 C 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :          1.45 
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :           20.0 C 
  
Půdorysná plocha podlahy objektu A :         258.5 m2 
Exponovaný obvod objektu P :           68.8 m 
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       3264.8 m3 
  
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :           0.0 % 
  
Typ objektu :  bytový 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
Číslo podlaží :   1  Název podlaží :                           
Číslo místnosti :   1  Název místnosti :   Obálka      
  
Půd. plocha A :   1058.7 m2  Objem vzduchu V :  2611.8 m3 
Exp. obvod P :     68.8 m  Počet na podlaží :     1 
  
Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
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Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.20 
 
Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
Obvodová stěna   688.1   0.13  e = 1.00   0.02   -------   103.22 W/K 
Okna              67.3   1.20  e = 1.15   0.02   -------    94.41 W/K 
Střecha          254.8   0.15  e = 1.00   0.02   -------    43.31 W/K 
Dveře              3.7   1.20  e = 1.15   0.02   -------     5.25 W/K 
Suterénní stěna   54.1   0.14  Gw= 1.00   -------    0.12    3.22 W/K 
Suterénní stěna   49.3   0.14  Gw= 1.00   -------    0.12    2.95 W/K 
Podlaha          258.5   0.31  Gw= 1.00   -------    0.19   24.28 W/K 
 
Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :         0 W 
Násobnost výměny vzduchu n :       0.50 1/h 
 
Ztráta prostupem Fi,T :   9683 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem 
objektu 
Ztráta větráním Fi,V :      15540 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním 
objektu 
Ztráta celková Fi,HL :      25223 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŢÍ č.  1 
Ztráta prostupem Fi,T :    9683 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty prostupem 
objektu 
Ztráta větráním Fi,V :       15540 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty větráním 
objektu 
Ztráta celková Fi,HL :       25223 W,   tj.    100.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
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Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z   Podíl 
p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.   FiHL/(Ti-Te) 
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL   [W/K]      
1/   1   Obálka        20.0    1058.7   2611.8      25223  100.0%   720.65 
             
Součet:    1058.7    2611.8     25223  100.0%     720.65 
 
 
CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    25.223 kW   100.0 % 
 
Součet tep. ztrát prostupem Fi,T      9.683 kW    38.4 % 
Součet tep. ztrát větráním Fi,V     15.540 kW   61.6 % 
 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
Obvodová stěna       3.131 kW    12.4 %     688.1 m2     4.5 W/m2 
Okna                 3.250 kW    12.9 %      67.3 m2       48.3 W/m2 
Střecha              1.338 kW     5.3 %     254.8 m2     5.3 W/m2 
Dveře                0.181 kW     0.7 %       3.7 m2       48.3 W/m2 
Suterénní stěna      0.216 kW     0.9 %     103.5 m2     2.1 W/m2 
Podlaha              0.850 kW     3.4 %     258.5 m2     3.3 W/m2 
Tepelné vazby      0.717 kW     2.8 %         ---          ---   
 
 
PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: 
Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.22 W/m3K 
Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    16.22 kWh/m3,rok 
 
 
PŘIBLIŢNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002): 
Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =       3264.79 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =          20.0 C 
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  - vnější teplota Te =         -15.0 C 
  - násobnost výměny n =     0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =     4 W/m2 
  - propustnost oken g =      0,5 
  - energie slun. záření =     200 kWh/m2,a 
Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že 
součástí zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:        22712 kWh/a 
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:    35381 kWh/a 
Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:                    3552 kWh/a 
Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:        21174 kWh/a 
  
Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:                34604 kWh/a 
  
 
 
Vypočtená přibliţná měrná potřeba tepla E1 =   10.60 kWh/m3,rok 
 
 
PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: 
  
Celk.souč.tep.ztráty (ustálený měrný tep.tok) prostupem H,T:    308.5 W/K 
Plocha obalových konstrukcí budovy A:    1375.9 m2 
  
Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:     0.31 W/m2K 
  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.22 W/m2K 
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ČEZ  České Energetické Závody 
DN  jmenovitý průměr (mm) 
NN  nízké napětí 
PE  polyethylen 
PVC  polyvinylchlorid 
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1. Cíl technologického postupu 
 
Cílem technologického postupu je správné provedení základových konstrukcí  
pod navrhovanou novostavbou nízkoenergetického bytového domu. Důleţitou součástí  
je i správná volba technologie, kterou se budou základové konstrukce provádět, návrh 
potřebné mechanizace a pracovního nářadí pro pracovní činnost. Stanovit optimální pracovní 
postup pro provedení prací tak, aby kvalita zhotovené konstrukce byla co nejlepší. Zabezpečit 
případnou ochranu před nepříznivými klimatickými vlivy a vnějšího negativního zásahu 
během provádění základových konstrukcí. Dále zajistit odbornou kontrolu v průběhu prací, 
aby se předešlo nedodrţení kvality navrţené v projektové dokumentaci a zajistit bezpečnost  
a odbornost pracovníků při práci. 
 
 
2.  Technologický postup pro realizaci základových konstrukcí 
 
2.1.  Obecné informace 
 
Bytový dům je samostatně stojící objekt přibliţně půdorysného rozměru 19,45x13,45 m, 
k němuţ náleţí parkovací plocha pro obyvatele domu. Navrţený konstrukční systém bytového 
domu je zděný z cihel Porotherm. Na obvodové zdivo je pouţito zdivo z cihel Porotherm 40 
Profi Dryfix, vnitřní nosné zdivo je tvořeno z cihel Porotherm 22,5 AKU P+D. Celý objekt  
je tvořen jedním podzemním podlaţím pod celým objektem a třemi nadzemními. Střešní 
konstrukce objektu je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. [3], [4]   
 
2.2.  Pracovní podmínky 
 
Stavební pozemek musí být vybaven zařízením staveniště podle projektu zařízení staveniště. 
Ten si vyhotoví zhotovitel stavby sám a není součástí této projektové dokumentace.  
Před zahájením jakýchkoliv prací, musí být staveniště vybaveno veškerými přípojkami, 
zaručující provoz staveniště. Vnitrostaveništní komunikace musí být provedena tak,  
aby zaručovala bezpečný pohyb mechanizace a pracovníků po stavbě. Součástí staveniště 
musí být i sociální zařízení, uzavřené sklady, otevřené skládky a další důleţitá úloţiště 
materiálu, které se budou během výstavby pouţívat. 
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Samotná betonáţ by se měla provádět za příznivých klimatických podmínek, při teplotě  
nad 5°C a to po celou dobu tuhnutí a tvrdnutí. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, 
aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonované konstrukce pod 0° C během prvních pěti 
dnů po uloţení betonové směsi. Zhotovené základové pásy se budou po celou dobu svého 
zrání chránit před nadměrným vysycháním povrchových vrstev a klimatickými podmínkami 
tím, ţe se na ně poloţí vrstva netkané geotextilie Geomatex NTB 10. Během období 
ošetřování vrstvy betonu je třeba zabránit ztrátě vlhkosti a minimalizovat teplotní namáhání 
způsobená rozdílem v teplotě mezi povrchem betonu a jádra betonové hmoty a podporovat 
nepřetrţitou hydrataci betonu. Po ukončení betonářských prací je nutno provést odbornou 
kontrolu stavbyvedoucím a technickým dozorem stavebníka. Po provedené kontrole  
a odsouhlasení provedených prací, bude proveden zápis do stavebního deníku o dodrţení 
technologického postupu, jakosti a kvality dodávky. [5], [1] 
 
2.3.  Připravenost základové konstrukce 
 
Zhotovitel je povinen zajistit pro zaměstnance na stavbě patřičné hygienické zázemí. 
Prováděné práce musí splňovat podmínky dané vedoucím pracovníkem. Přístupové cesty 
musí být volné pro příjezd mechanizace a také musí odpovídat daným normám. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni z BOZP. Na stavební parcele nutno umístit u výjezdu cisternu 
s vodou, na očištění autodomíchavačů. Bednící a odbedňovací práce mohou provádět pouze 
kvalifikovaní pracovníci. Překontrolování a převzetí základové spáry, kontrola rovinatosti 
základové spáry. Povolené odchylky pro rovinatost povrchu před započetím betonářských 
prací jsou +30 mm/10 m nebo -50 mm/10m. Během těchto prováděných procesů je potřeba  
i vizuální kontrola základové spáry, z důvodu moţnosti promáčení. Stanoví li tato kontrola 
nedostatky, provede se odvodnění základové spáry, dle návrhu zhotovitele či projektanta. 
Další kontrolou, která se provede, je kontrola připravenosti bednění. Bednění musí  
být dostatečně pevné pro přenos zatíţení, stabilní, těsné a mít povrchovou úpravu pro uloţení 
betonové směsi. Hlavním bedněním jsou zde základové pásy. Základová konstrukce pásu  
je částečně i nad úrovní terénu a zde se provede bednění z dřevěných fošen tvořící bočnice 
obr. č.1. Po zhotovení bednění se kontroluje jeho poloha a zajištění proti vybočení  
nebo překlopení. Veškeré kontroly se provedou za účastí stavbyvedoucího a technického 
dozoru stavebníka a vyhotoví se zápis do stavebního deníku. Dodavatel betonové směsi 
odpovídá za kvalitu dodané směsi. [1], [2], [14]  
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Obr. č. 1 Schéma bednění horní části základových pásů 
 
2.4.  Pracovní pomůcky, stroje, betonová směs 
 
Pracovní pomůcky pro pracovníky musí zajistit vedoucí pracovní čety. Kaţdý pracovník 
zodpovídá za svěřené pomůcky a po ukončení pracovní etapy je odevzdává svému 
vedoucímu.  
 
A) Pracovní pomůcky potřebné během procesu:  
Pracovní oblečení, pracovní obuv popř. gumové holínky, pracovní rukavice, geodetická 
souprava s nivelačním přístrojem, nivelační lať, olovnice, pásmo, metr, měrná lať, krumpáče, 
rýče, lopaty, ruční kladívka i velké palice, gumové palice, zednické lţíce a hladítka, stavební 
hřebíky, dřevěné fošny, hranoly, dřevěné klíny, rádlovací drát, stavební provázek z PE.  
 
B) Stroje:  
Pro správné zhutnění a uloţení betonové směsi v bednění se pouţije ponorný vibrátor Perles 
CMP-motor obr. č. 2 s ohebnou hřídelí Perles AM 57/5 obr. č. 3.  
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Ponorný vibrátor Perles CMP-motor 
 Technické parametry: 
    - příkon:   2000 W 
    - napětí:   230V/50Hz 
    - hmotnost:   6 kg 
    - otáčky:   16 000 ot./min. [7] 
 
 
Obr. č. 2 Ponorný vibrátor Perles CMP-motor 
http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-vibrator-cmp 
 
Ohebná hřídel Perles AM 57/5 
 Technické parametry: 
    - průměr:  57 mm 
    - výkon:  35 m3/hod 
    - délka:  5 m 
    - hmotnost:  14 kg [8] 
 
 
Obr. č. 3 Ohebná hřídel Perles Am 57/5 
http://www.vibratory-betonu.cz/hridel-am-57-5 
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C) Betonová směs:  
Únosnost základové půdy byla stanovena pomocí geologického průzkumu. Výpočtová 
hodnota únosnosti je 250 kPa. Základové konstrukce budou namáhány pouze svislým tlakem, 
proto budou provedeny z prostého betonu C20/25, stupeň vlivu prostředí XC1. Výrobu 
betonové směsi bude zajišťovat firma Českomoravský beton a.s. Opava sídlící v blízké 
lokalitě probíhající výstavby. Dále se zaručuje za kvalitu zhotovené směsi i její dopravu  
na místo staveniště. 
Stanovení mnoţství betonu potřebného pro betonáţ základových pásů: 
obvodové pásy: 
2*(13,5*0,65*0,65)+(18,2*0,65*0,65)+2*(8,1*0,65*0,65)+2*(1,5*0,65*0,65)+(2*0,65*0,65)
= 28,055 m
3
 
 
vnitřní pásy: 
2*(4,939*0,45*0,65)+2*(5,461*0,45*0,65)+(5,146*0,45*0,65)+2*(5,104*0,45*0,65)+(3,25*
0,45*0,65)+(2,35*0,355*0,4)=11,859 m
3
 [6] 
 
2.5.  Doprava betonové směsi 
 
Doprava na staveniště bude zajištěna přes zhotovitele betonové směsi Českomoravský beton 
a.s. Opava. Betonová směs se bude dopravovat pomocí autodomíchávače STETTER BASIC 
LINE AM 8 C obr. č. 4. 
 
   
 
Obr. č. 4 autodomíchávač STETTER BASIC LINE AM 8 C 
http://www.schwing.cz/cs/produkty/autodomichavace/basic_line/index.html 
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Technické parametry autodomíchávače STETTER BASIC LINE AM 8 C: 
jmenovitý objem (m3):                          8 
geometrický objem (l):                   14370 
vodorys (l):                       9020 
stupeň plnění (%):                       55,7 
sklon bubnu (°):                         12 
separační pohon-Dieselmotor DEUTZ (typ/kW):         F5L914/72 
otáčky bubnu (U/min):                0-12/14 
přípojka vody (-):           u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně 
vodní nádrţ-tlakový vzduch (l):                 190 / 300 / 500 / 650 
vodní nádrţ-vodní čerpadlo (l):                190 / 450 / 650 / 800 
hm. Nástavby (pohon od motoru podvozku/separátní pohon) (kg):       3870/4450 
A-délka (pohon od motoru podvozku/separátní pohon) (mm):        6358/6860 
B-šířka (pohon od motoru podvozku/separátní pohon) (mm):     2400 / 2500 
C-průměr bubnu (mm):                      2300 
D-výška násypky (mm):                      2482 
E-průjezdová výška (mm):                      2507 
F-pomocný rám (mm):           U-profil 160 / 70 / 8 (6 - 10 m 3) 
G-převis (mm):                       1190 
H-výsypná výška (mm):                      1084 
[9] 
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Ukládání směsi do bednění se bude provádět pomocí autočerpadla SCHWING Stetter S 34 X 
obr.č. 5. [10] 
 
 
Obr. č. 5 autočerpadlo SCHWING Stetter S 34 X 
http://www.schwing.cz/cs/produkty/autocerpadla/s_34_x/ 
 
2.6.  Předání staveniště pro betonáž základových konstrukcí 
 
Přejímka staveniště probíhá mezi stavbyvedoucím, který zodpovídá za předchozí provedené 
práce a připravenost podkladů a vedoucím pracovní čety. V průběhu následujících procesů 
vedoucí čety zodpovídá za provedené práce, jejich kvalitu, bezpečnost a úplnost  
dle projektové dokumentace. Po zhotovení základových konstrukcí, se provede odborná 
kontrola za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru stavebníka. Zápisem do stavebního 
deníku se odsouhlasí provedené práce v souladu s projektovou dokumentací a kvalitou 
zhotovení. [2] 
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2.7.  Personální obsazení 
 
Za správnost provedení základových konstrukcí bude zodpovídat vedoucí čety, který pak  
po kontrole předá zhotovené dílo stavbyvedoucímu. 
 
Betonáž základových pásů: 
    - vedoucí pracovní čety     1 
    - obsluha autočerpadla     1 
    - obsluha autodomíchávače     1 
    - obsluha potrubí s betonovou směsí    2 
    - pracovník pro úprava povrchu betonu v bednění  1 
 
2.8.  Pracovní postup  
 
Před zahájením betonáţe se ověří správnost provedených výkopových prací a vytyčí se přesná 
poloha bednících konstrukcí. Provede se dočištění dna a úpravy základové spáry,  
aby nedocházelo k vnikání vody. Bednění bude sestaveno dle prováděcích výkresů čtyřmi 
odbornými pracovníky. Vnitřní plocha bednění musí být ošetřena odbedňovacím olejem  
pro zaručení čistoty a snadného odbednění bez tvarových anomálií na povrchu bednění  
i betonu.  Pracovníci musí mít odbornou způsobilost pro provádění těchto prací. Po dokončení 
těchto prací se můţe začít s betonáţí. Výroba betonové směsi bude probíhat v betonárně  
dle objednávky. Dopravní vzdálenost pro dopravu betonové směsi je 8 km. Na základové 
konstrukce se pouţije beton třídy C20/25. Kvalita betonové směsi bude zajištěna výrobcem 
v betonárně dle výrobně technologických postupů. Na staveništi se bude ukládat do bednění 
pomocí hydraulického autočerpadla SCHWING Stetter S 34 X přes potrubí. Ukládání 
betonové směsi musí být z výšky maximálně 1,5 m nad úrovní základové spáry,  
po vrstvách maximálně 200 mm. Betonová směs se po uloţení první vrstvy bude hutnit 
ponorným vibrátorem Perles CMP-motor, aby se zaručila dostatečná kvalita zhutnění  
a uloţení. Betonáţ základových pásů musí probíhat souběţně bez přerušení, z důvodu 
dostatečné soudrţnosti jednotlivých vrstev. Horní vrstva se uhladí pomocí ocelového hladítka  
do poţadované roviny a výšky vyznačené na boční stěně bednění. Po dokončení betonáţe 
základových pásů proběhne technologická přestávka v délce minimálně pěti dní z důvodu 
dosaţení poţadované pevnosti stanovené projektovou dokumentací. Během této doby musíme 
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beton chránit před klimatickými vlivy, např. pomocí geotextilie Geomatex NTB 10, 
dostatečným kropením pro zaručení správné hydratace a ochrany při vysokých teplotách.  
Po ukončení technologické pauzy se provede nedestruktivní orientační zkouška pro stanovení 
pevnosti betonu. Zkouška se provede pomocí Schmidtova kladívka. Výsledky zkoušky nám 
určí současnou pevnost betonu, podle níţ, můţeme dále navrhovat další pracovní postupy.  
Po odborné kontrole stavbyvedoucím, technickým dozorem stavebníka, odsouhlasením 
provedených prací podle projektové dokumentace ve stanovené kvalitě, dojde k zápisu  
ve stavebním deníku. [6], [10], [7], [5] 
 
2.9.  Jakost a kontrola kvality 
 
Během celého technologického procesu provádí stavbyvedoucí pravidelné kontroly rozměrů 
bednění, správnost poloh jednotlivých dřevěných fošen, jejich spojení, utěsnění jednotlivých 
mezer fošen a ošetření vnitřních ploch bednění. Po odbednění musí základové konstrukce 
odpovídat správnosti dle projektové dokumentace. Při zjištěních nejasností bude proveden 
zápis do stavebního deníku a konzultovány moţné návrhy oprav. 
 
Kvalitu betonové směsi zaručuje její výrobce, který postupuje podle výrobních systémů řízení 
jakosti, v souladu s normou ČSN EN ISO 9001. Na výrobky jsou vydávány certifikáty  
a prohlášení o shodě zákona č. 22/1997 sb. a navazující nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
Veškeré tyto dokumenty je schopen výrobce doloţit v místě svých provozoven. [15], [24], 
[22] 
 
Návrh betonových základových konstrukcí se provádí podle: 
- ČSN EN 1992-1-1ed.2(73 1201) Eurokód 2: navrhování betonových konstrukcí - část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [16] 
 
Při ukládání čerstvé betonové směsi se odeberou zkušební vzorky pro stanovení její kvality. 
Postup zkoušení se bude provádět podle: 
- ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu-zkouška sednutím [17] 
- ČSN EN 12350-5 - Zkoušení čerstvého betonu-zkouška rozlitím [18] 
- ČSN EN 12350-4 (731301) - Zkoušení čerstvého betonu-stupeň zhutnitelnosti [19] 
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Další zkoušky betonu se budou provádět na odebraných vzorcích na staveništi podle: 
- ČSN EN 12390-4 (731302) - Zkoušení ztvrdlého betonu - část 4: Pevnost v tlaku - 
Poţadavky na zkušební lisy [20] 
- ČSN EN 12390-3 (731302) - Zkoušení ztvrdlého betonu – část 4: pevnost v tlaku 
zkušebních těles [21] 
- ČSN EN 12390-2 (731302) – Zkoušení ztvrdlého betonu – část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti [22] 
 
Po ukončení technologické pauzy na základových konstrukcích se na staveništi provede polní 
tvrdoměrná zkouška pomocí Schmidtova kladívka. Provedení zkoušky a vyhodnocení 
výsledků se provede podle ČSN 73 1373 (731373) - Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. 
Výsledky nám pak udávají stávající pevnost betonové konstrukce. Veškeré zkoušky, odběry 
zkušebních vzorků, bude provádět osoba odborně a kvalifikovaně způsobilá pro tuto činnost. 
[23] 
 
2.10.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Kaţdý pracovník musí být seznámen s technologickým postupem daného procesu. Je povinen 
se vyvarovat při své činnosti porušení bezpečnosti, zmírnění či odstranění moţných vzniku 
nehodových situací a jejich následků. Svou činností nesmí ohrozit sám sebe nebo své okolí. 
Všichni pracovníci jsou povinni pouţívat osobní ochranné pracovní pomůcky a to pracovní 
oděv, pracovní obuv, rukavice. Pokud by prováděná činnost vyţadovala další pracovní 
ochranné pomůcky, jsou povinni si je nechat přidělit od svého vedoucího.   
Veškeré práce probíhající na staveništi musí být v souladu s poţadavky platných norem, 
předpisů a nařízení, zejména těchto: 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [25] 
- Zákon č. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[33] 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích [26] 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
[27] 
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3.  Životní prostředí 
 
Vlivem výstavby nebude narušeno ţivotní prostředí v okolí stavby. Veškeré dotčené orgány 
sousedící se stavbou musí být seznámeny s vyšším výskytem prašnosti a hladin hluku. 
Veškerá ochranná opatření provádí zhotovitelská firma. Dopravní prostředky pohybující  
se po staveništi, budou před výjezdem ze staveniště na místní komunikace očištěny  
od hrubých nečistot. Staveništní odpad bude odváţen v kontejnerech na skládky určené  
pro jeho následnou likvidaci nebo zpracování.   
 
 
4.  Závěr 
 
Technologický postup popisuje připravenost staveniště před zahájením betonáţe základových 
konstrukcí. Navrhuje vhodné technologie provádění, stroje, nářadí a pomůcky potřebné 
během realizace. Další součástí je popis pracovního postupu, ochrany před klimatickými  
a vnějšími vlivy, kontrola jakosti základových konstrukcí a bezpečnost a ochrana zdraví  
při práci. 
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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY OBJEKTU DLE 
PŘÍLOHY č. 1 VYHL. 499/2006 Sb. – ZAMĚŘENO  
NA PROVEDENÍ ZÁKLADŮ A SPODNÍ STAVBY 
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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště je určeno pro novostavbu nízkoenergetického bytového domu, který bude situován v městské části 
Opava – Kylešovice, katastrální území Opava, stavební parcela číslo 310. Daná lokalita má charakter nezastavěné 
parcely, v jejíţ blízkosti se nachází zástavba bytových a rodinných domů. Popisovaná lokalita je vybavena 
veřejnými inţenýrskými sítěmi  
a je přístupná po místních obsluţných komunikacích. Stavební parcela je majetkem investora. Staveniště má tvar 
obdélníku s rozměry 42,25 x 36,25 m, celková plocha činí 1531,56 m2.  Hranice staveniště bude oplocena 
ţeleznými mobilními zábranami z důvodu bezpečnosti  
a zabránění vniknutí nepovolaným osobám. Pozemek staveniště bude řádně osvětlen. Vjezd  
a výjezd na staveniště bude zabezpečen vratovými křídly opatřenými bezpečnostními zámky proti vniknutí na 
staveniště mimo pracovní dobu. Jednotlivé dílce oplocení budou osazeny  
do prefabrikovaných betonových patek, které budou součástí dodávky oplocení. Zařízení staveniště se začne 
budovat dva týdny před zahájením zemních prací. Během výstavby  
se vyuţití staveniště a umístění jednotlivých skladových ploch můţe měnit z důvodu momentálně probíhajících 
prací. Po provedení skrývky ornice ve vytyčené ploše v tloušťce 0,25 m bude uloţena na mezideponii staveniště 
z důvodu vyuţití při dokončovacích terénních úpravách. Vytěţená zemina z výkopových prací se částečně uloţí 
na meziskládce na staveništi a zbytek se odveze na určenou skládku. Vytěţená zemina se pak pouţije pro zásypy 
obvodových konstrukcí suterénu. Příjezd na staveniště je umoţněn ze stávajících místních komunikací. Napojení 
na staveniště je provedeno z ulic Marklesova a Slovenská. Dopravní komunikace na staveništi je jednosměrná a u 
kaţdého výjezdu bude prováděna kontrola  
a čištění vozidel z důvodu zabránění znečišťování místních komunikací. Zábory budou zejména na stávajících 
chodnících z důvodu vjezdu a výjezdu staveništní obsluhy. Úseky záborů budou označeny viditelným dopravním 
značením.  
 
 
 
 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
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Novostavba nízkoenergetického bytového domu bude napojena na stávající inţenýrské sítě plynu, vody, 
elektrické energie, kanalizace a dálkového vytápění. Před předáním staveniště musí investor zajistit veškeré 
vytyčení všech polohových a výškových vedení inţenýrských sítí a jejich viditelné označení. Dále musí být 
vytyčen a viditelně označen hlavní výškový bod, od kterého se pak počítají jednotlivé výšky na staveništi. 
Stavební práce probíhající v ochranném pásmu inţenýrských sítí musí mít předen daný souhlas správců sítí a 
stanoveny podmínky pro práci v jejich blízkosti. Práce mohou být prováděny stavebními stroji určené pro 
výkopové práce, ale za účasti stavebního dělníka, dohlíţející na bezpečnost, z důvodu výskytu stávajících 
inţenýrských sítí. V blízkosti výskytu sítí musí být veškeré výkopové práce prováděny ručně. Na stávající 
inţenýrské sítě nesmí být budovány ţádné pozemní objekty zařízení staveniště, ukládán materiál a odstavovány 
staveništní mechanizmy. Veškerá označení inţenýrských sítí musí být po celou dobu výstavby trvale přístupná a 
řádně viditelná. Před zahájením výstavby budou provedeny přípojky všech inţenýrských sítí (vodovod, plynovod, 
kanalizace, elektrický silnoproud, dálkové vytápění). Během realizace přípojek inţenýrských sítí budou 
prováděny dočasné zábory místních obsluţných komunikací a pěších komunikací.    
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Pro staveništní odběr vody bude zřízena přípojka ze stávající veřejné vodovodní sítě, doplněna staveništním 
vodoměrem. Přípojka bude provedena z PE DN 100 napojená v provizorní šachtě z betonových skruţí o průměru 
1 m vedená 1,0 m pod úrovní terénu.  
Na přípojku vody bude napojeno potrubí s oplachovým ventilem pro ošetření dopravních mechanizmů před 
výjezdem ze staveniště. Staveništní rozvod vody bude proveden z PE DN 80 v hloubce 0,9 m pod úrovní terénu. 
Další vodovodní napojení budou slouţit pro výrobní, sociální a provozní zařízení staveniště. Při likvidaci zařízení 
staveniště budou veškeré provizorní staveništní sítě odstraněny.   
 
Odběr elektrické energie pro staveništní účely bude proveden přes provizorní přípojku NN z veřejné sítě ČEZ. 
Jednotlivé odběry elektrické energie budou řešeny přes staveništní rozvaděče opatřené elektroměry pro měření 
spotřeby energie a bezpečnostními zámky  
pro jejich ochranu. Umístění rozvaděčů pro staveništní účely jsou zakresleny v situaci zařízení staveniště (výkres 
č. 16). Veškeré kabelové vedení bude uloţeno v rýhách hloubky 1,2 m  
pod úrovní terénu, chráněny před poškozením a úrazem elektrickým proudem. Při likvidaci zařízení staveniště 
budou veškeré provizorní staveništní sítě odstraněny. 
 
Staveništní vedení kanalizace od sociálního zařízení staveniště bude svedeno potrubím PVC KG DN 150 do 
provizorní šachty.  Potrubí bude v hloubce 0,8 m uloţeno v pískovém loţi  
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a obsypáno min. 0,25 m nad horní úroveň potrubí. Zbývající zásyp bude proveden z vytěţené zeminy. Dočasná 
přípojka bude napojena na stávající hlavní uliční řád. Při likvidaci zařízení staveniště budou veškeré provizorní 
staveništní sítě odstraněny. 
 
Odvod sráţkových a technologických vod ze staveniště bude prováděn za účelem zabránění nadměrnému 
rozmáčení povrchu staveniště a znečištění místních komunikací. Veškerá odběrná místa, staveništní rozvody, 
odvodnění a přípojky všech inţenýrských sítí si vybuduje zhotovitel stavby sám pro své potřeby. Podmínky 
uţívaní a úhrady za spotřebované energie budou popsány ve smlouvě o dílo. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Na staveništním oplocení budou pevně připevněny výstraţné cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Dočasné zábory mimo území staveniště budou ohrazeny a viditelně označeny zákazem vstupu. Při zásahu do 
místní komunikace bude omezení vyznačeno dopravními značkami. Veškeré přejezdy přes chodníky budou 
provedeny v bezbariérové úpravě. Přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny lávkou se zábradlím proti pádu  
do výkopu. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 
Během výstavby musí být staveniště zabezpečeno tak, aby nedocházelo k nadměrnému šíření hluku, prašnosti do 
okolí a ohroţení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zhotovitel musí dbát na ochranu před 
znečištěním vod, okolní krajiny, staveb a ovzduší.  
Při výstavbě se musí zabezpečit dopravní obsluţnost do všech okolních objektů, návaznost  
na ostatní komunikace a bezpečný průchod pro pěší v dané lokalitě. Při práci v ochranných zónách inţenýrských 
sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Musí se zabezpečit bezpečný příjezd a manipulace poţární techniky 
během prací ze zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní obsluţnost na 
ulicích Merklasova  
a Slovenská zůstane zachována. Z důvodu vjezdu a výjezdu staveništní přepravy z prostoru staveniště bude 
docházet k dočasnému omezení dopravy. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
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Zařízení staveniště a vyuţití ploch během výstavby se můţe měnit v důsledku právě probíhajících etap. 
Poţadavky na zajištění provozního, výrobního a sociálního zařízení staveniště budou upřesněny podle poţadavků 
potřeb zhotovitele stavby. Zhotovení zařízení staveniště a jeho organizaci si zabezpečuje zhotovitel sám. 
 
Provozní a sociální zařízení 
Sociální zařízení na staveništi bude provedeno z mobilních staveništních buněk Contimade  
o rozměrech 6 x 2,4 m. Buňky budou osazeny na předem poloţené silniční panely IZD 3000/1000/150 mm. 
Panely budou uloţeny na rovný povrch zhutněného štěrkopískového loţe tloušťky 0,15 m. Všechny buňky budou 
napojeny na rozvod elektrické energie. Buňky pro sociální zařízení budou napojeny na vodovod a kanalizaci. 
Součástí výbavy kaţdé buňky bude dostatečné umělé osvětlení a elektrické topné těleso. Předpokládaný 
maximální počet pracovníků na stavbě je 20.  
 
Návrh provozního a sociálního zařízení na staveništi  
- kanceláře – stavbyvedoucí … 20 m2    2 buňky 
– administrativa … 12 m2    1 buňka 
– TDI … 16 m2    1 buňky 
– 2x vrátnice … 12 m2    2 buňky 
- šatny – min. 1,25 m2/1 pracovníka … 20 x 1,25 = 25 m2   2 buňky 
- umývárny – 1 umyvadlo/10 osob, 1 sprcha/20 osob   2 umyvadla a 2 sprcha 
- WC – 2 sedadla + 2 mušle /do 50 pracovníků 
- sklady   4 stavební kontejnery 
- stavební odpad   1 stavební kontejnery 
 
Zásobování materiálu 
Veškerý stavební materiál se bude na stavbu dopravovat. Betonové směsi se budou dováţet z betonárny 
v autodomíchávačích ve formě transportbetonu. Cihelné tvárnice Porotherm budou dováţeny na paletách, 
překlady Porotherm na hranolech a ukládány na určené skládky. Malta pro zdění a omítková směs se budou na 
stavbě dodávat přes volně loţená sila. Stropní panely Spiroll budou dováţeny přímo na stavbu a jejich uloţení 
bude probíhat ihned z dopravního prostředku na místo určení. [9] 
 
Míchací centrum 
Míchací centrum bude slouţit pro přípravu malt, omítek a pro drobné práce na stavbě. Centrum bude tvořit silo 
opatřené kontinuální míchačkou, výtokový uzávěr vody, staveništní rozvaděč pro přívod elektrické energie. Pro 
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betonáţ základové konstrukce bude beton dováţen pomocí autodomíchávačů z betonárky ve formě 
transportbetonu. Zdicí malta  
pro vnitřní nosné a nenosné zdivo bude dodána volně loţená v silech, kde bude zpracována pomocí kontinuálního 
míchače KM 40. [11] 
 
Skladování na staveništi 
Umístění skladů a skládek na staveništi musí zabezpečit plynulost probíhajících prací, tzn. dostatečně plynulý 
odběr materiálů podle potřeby výstavby. Jednotlivé rozmístění skladovacích ploch je znázorněno viz.(výkres č. 
16). 
 
Požadavky na zdvihací techniku 
Pro vertikální a horizontální dopravu materiálu po staveništi je navrţen samostavitelný věţový jeřáb Liebherr 42 
K.1. Maximální vyloţení jeřábu je 36 m, které splňuje rozsah  
pro manipulaci s materiálem po celém staveništi. Přeprava jeřábu je pomocí tahače MAN TGS 18.440 
s přívěsem. Jeřáb se na stavbě montuje pomocí autojeřábů. Přepravu, montáţ, demontáţ a průběţné revize jeřábu 
zajistí dodavatelská firma. [12], [13] 
 
 
 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Staveništní typové buňky nevyţadují provedení základových konstrukcí (nebudou pevně spojeny se zemí). Po 
ukončení výstavby budou buňky demontovány a odvezeny. Stavby tvořící zařízení staveniště nevyţadují stavební 
povolení ani ohlášení.  
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti  
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci 
 
Pokud budou na staveništi působit zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele stavby,  
je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP na staveništi a před zahájením prací  
Diplomová práce  Nízkoenergetický bytový dům 
66 
 
na staveništi musí být zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zajištění bezpečnosti 
práce na staveništi je povinen zhotovitel díla. V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou veškeré stavební práce prováděny v souladu s platnými zákony a 
předpisy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
[33] 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích [26] 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [25] 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [28] 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací [29] 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 
strojů a technických zařízení [30] 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích  
a dezinfekčních prostředků [31] 
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [35] 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [36] 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Stavba bude prováděna s ohledem na ţivotní prostředí, aby mohla být řádně a bezpečně prováděna bez zásadního 
omezení okolí budovaného objektu nízkoenergetického bytového domu. Vliv stavby na ţivotní prostředí se 
projeví zejména zvýšenou prašností, hlučností 
a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. Během provádění stavby nesmí docházet k ohroţení a 
nadměrnému obtěţování okolí stavby, ohroţování bezpečnosti provozu na přilehlých pozemních komunikacích a 
jejich znečišťování, dále k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavením a poţárním zařízením. Odvádění vod sráţkových, odpadních a technologických z prostoru staveniště 
musí být zabezpečeno tak, aby nedocházelo k rozbřednutí pozemků staveniště, nenarušovala  
a neznečišťovala se odtoková zařízení přilehlých pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
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staveništi. Veškeré zábory veřejných ploch, které jsou dočasně uţívané  
pro staveniště, se musí po dobu uţívání chránit a udrţovat. Zábory veřejných ploch  
se pro staveniště smí pouţít jen dle stanoveného rozsahu a době. Po ukončení jejich uţívání jako staveniště, musí 
být uvedeny do původního stavu. Těţká mechanizace, která můţe být zdrojem hluku, bude na staveništi 
v provozu jen po nezbytnou dobu. Mechanizace vyjíţdějící ze staveniště musí být očištěna. Veškerá mechanizace 
musí splňovat příslušné normy  
o emisích hluku a spalin, musí mít platná označení a prohlášení o shodě. Během výstavby musí zhotovitel 
zabezpečit eliminaci těchto negativních dopadů. [2] 
 
Specifikace odpadů při stavbě a jejich likvidace 
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěţeny a vyprodukovány, budou  
jako odpady ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog 
odpadů) a předpisů souvisejících, náleţitě zlikvidovány odvozem na legální skládky a úloţiště. Se vzniklým 
odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy a 
obecně závaznou vyhláškou. [37], [38] 
Stavební a demoliční odpady 
Kód Název a popis Způsob likvidace 
17 01 01 Beton při stavební činnosti na staveništi 
17 01 02 Cihly při stavební činnosti na staveništi 
17 02 01 Dřevo odvoz k recyklaci 
17 02 03 Plasty a obaly ze stavebních prvků odvoz na skládku 
17 03 02 Asfaltové směsi odvoz k recyklaci 
17 04 05 Ţelezo a ocel při stavební činnosti odvoz k recyklaci 
17 05 04 Zemina a kamení vytěţená při zemních pracích odvoz k recyklaci 
17 06 04 Izolační materiály odvoz na skládku 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady odvoz k recyklaci 
Odpady vzniklé provozem 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť odvoz k recyklaci 
20 03 01 Směsný komunální odpad z provozu ZS odvoz na skládku 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 22 měsíců, bude probíhat 1.8. 2012 aţ 30.6. 2014. Termín zahájení a ukončení 
stavby bude ukončen investorem dle finančních moţností a data vydání stavebního povolení. Po vyklizení 
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staveniště je zhotovitel povinen staveniště upravit tak,  
jak mu ukládá smlouva o dílo a projektová dokumentace. 
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Rozpočet: 001 Polžkový 
rozpočet pro základové konstrukce  
Objekt:  
 
SO 01  
Stavba:  
Projektant: Objednatel: Počet listů:5  
 
Zpracovatel projektu: Názevobjektu:  
Nízkoenergetický bytový dům  
Názevstavby:  
 
Nízkoenergetický bytový dům  
JKSO:  
SKP:  
MJ: m3  
Počet měrných jednotek: 0,0000 Náklady na MJ: 408 485,00 Zakázkové číslo: 5  
Zhotovitel:  
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Rozpočtové náklady 
Základní rozpočtové náklady  
 
HSV celkem PSV celkem M práce celkem  
ZRN celkem  
 
 
 
HZS ZRN + ostatní náklady Vypracoval:  
 
Jméno: Bc. Jakub Kurš 
Datum: 
28.11.2011 Podpis:  
Základ pro DPH DPH  
 
408 485,00 0,00 0,00 0,00  
408 485,00  
408 485,00  
Ostatní rozpočtové náklady  
Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit  
Zařízení staveniště 
Kompletační činnost (IČD) Ostatní náklady neuvedené:  
0,00 Za objednatele:  
Jméno: Datum: Podpis: Kč 
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449 333,00 Kč  
Ostatní náklady celkem:  
Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:  
Cena za objekt celkem: 
 
 
Rekapitulace stavebních dílů  
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost  
 
Základyazvláštnízakládání 110080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,1  
Kč 408 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,1  
VRN, rezerva a kompletace 
 
 
Oborová přirážka  0,00  408 485,00  0,00  
Přesun stavebních kapacit  0,00  408 485,00  0,00  
Mimostaveništní doprava  0,00  408 485,00  0,00  
Zařízení staveniště 0,00  408 485,00  0,00  
Provoz investora  0,00  408 485,00  0,00  
Kompletační činnost (IČD)  0,00  408 485,00  0,00  
Rezerva rozpočtu  0,00  408 485,00  0,00  
 
0,00 
 
 
Stavba: 12345  Nízkoenergetický bytový dům  Základní rozpočet List č.3  
Objekt: SO 01  Nízkoenergetický bytový dům  Datum tisku: 28.11.2011  
Rozpočet: 001  Polžkový rozpočet pro základové konstrukce   
Poř. č. Položka  Popis   
   
 
 1 Zemní práce     
1  121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 173,7469 
49,30  8 565,72  0,00000  0,00000  
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 sejmutá ornice tl. 0,25m zůstane na pozemku investora: ((18,69*0,25/2)*24,79) 
18,69*24,79*0,25  
57,9156 
115,8313  
  
2  131 20-1102.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 
474,6690 165,00  78 320,38  0,00000  0,00000  
 hodnota výšky terénu po sejmutí ornice = -2,030: výkop v celé ploše od -2,030 do -3,225: 
((1,545*1,195*21,5/2)*2) 21,5*15,5*1,195 ((1,645*1,195*15,5/2)*2) 
((1,545*1,195*1,645/2)*2) ((1,645*1,195*1,645/2)*2)  
39,6949 
398,2338 
30,4695 3,0371 
3,2337  
  
3  131 20-1109.R00 Příplatek za lepivost -hloubení nezap.jam v hor.3 m3 
474,6690 22,50  10 680,05  0,00000  0,00000  
 položka č. 2: 474,6690  474,6690    
4  132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 
10,0028 626,00  6 261,75  0,00000  0,00000  
 od -3,225 do -3,775: rýha č. 3+5: (5,461*0,45*0,55)*2 rýha č. 4: 5,146*0,45*0,55 rýha č. 
7+12: (4,939*0,45*0,55)*2  
2,7032 1,2736 
2,4448  
  
 rýha č. 8+11: (5,104*0,45*0,55)*2 rýha č. 9: 3,25*0,45*0,55 od -3,225 do -3,525: rýha č. 
10: 2,35*0,355*0,3  
2,5265 0,8044 
0,2503  
  
5  132 20-1109.R00 Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 
10,0028 177,50  1 775,50  0,00000  0,00000  
 položka č. 4: 10,0028  10,0028    
6  132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 
23,7380 396,00  9 400,25  0,00000  0,00000  
 od -3,225 do -3,775: rýha č. 1: 19,5*0,65*0,55 rýha č. 2+6: (12,2*0,65*0,55)*2 rýha č. 
13+17: (8,75*0,65*0,55)*2 rýha č. 14+16: (0,85*0,65*0,55)*2 rýha č. 15: 3,3*0,65*0,55  
6,9713 8,7230 
6,2563 0,6078 
1,1798  
  
7  132 20-1209.R00 Příplatek za lepivost -hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 
23,7380 23,80  564,96  0,00000  0,00000  
 položka č. 6: 23,738  23,7380    
8  161 10-1101.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 71,7143 
77,80  5 579,37  0,00000  0,00000  
 
8% položka č. 2: 474,669*0,08 100% položka č. 4: 10,0028*1,0 100% položka č. 6: 
23,738*1,0  
37,9735 
10,0028 
23,7380  
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Poř. č. Položka  Popis   
   
 
9  162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 312,1640 35,50 2x 
položka č. 13: 2*156,0820 11 081,82 312,1640  
0,00000  0,00000  
10  
162 40-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 430,3688 112,50 
položka č.2+položka č. 4+položka č. 6-položka č. 13: 474,669+10,0028+23,738-78,041 48 416,49 
430,3688  
0,00000  0,00000  
11  
167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 78,0410 171,00 
zemina na meziskládce pro zpětný zásyp: položka č. 13: 78,041 13 345,01 78,0410  
0,00000  0,00000  
12  171 20-1201.RT1 Uložení sypaniny na skládku  
  
 včetněpoplatku za skládku m3 430,3688 96,20 přebytečná zemina -položka č. 10: 430,3688 41 
401,48 430,3688  
0,00000  0,00000  
13  174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 156,0820 70,20 zemina pro zpětný 
zásyp na meziskládku: ((1,545*1,195*21,5/2)*2) ((1,645*1,195*15,5/2)*2) ((1,545*1,195*1,645/2)*2) 
((1,645*1,195*1,645/2)*2) 0,2*398,234 10 956,96 39,6949 30,4695 3,0371 3,2337 79,6468  
0,00000  0,00000  
14  
181 30-1104.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 694,9876 74,90 
položka č. 1/tl. rozprostření 0,25: 173,7469/0,25 52 054,57 694,9876  
0,00000  0,00000  
 Zemní práce 1  298 404,32   0,00000  
 
 
15  274 31-3621.R00  Beton základových pasůprostý C 20/25 (B 25)  
 m3  35,9932  2 660,00  95 741,91  2,52500  90,88283  
 obvodový základový pás: 19,5*0,65*0,55  6,9713    
 (12,2*0,65*0,55)*2  8,7230    
 (8,75*0,65*0,55)*2  6,2563    
 (0,85*0,65*0,55)*2  0,6078    
 3,3*0,65*0,55  1,1798    
 vnitřní základové pásy: (5,461*0,45*0,55)*2  2,7032    
 5,146*0,45*0,55  1,2736    
 (4,939*0,45*0,55)*2  2,4448    
 (5,104*0,45*0,55)*2  2,5265    
 3,25*0,45*0,55  0,8044    
 základový pás pod schodištěm: 2,35*0,355*3  2,5027    
Diplomová práce  Nízkoenergetický bytový dům 
78 
 
16  274 35-1215.R00  Bednění stěn základových pasů-zřízení  
   
 m2  30,6375  386,50  11 841,39  0,03921  1,20130  
 vnější bednění obvodových stěn zákl. pásu: 19,5*0,15  2,9250    
 
 
Stavba: 12345  Nízkoenergetický bytový dům  Základní rozpočet List č.5  
Objekt: SO 01  Nízkoenergetický bytový dům  Datum tisku: 28.11.2011  
Rozpočet: 001  Polžkový rozpočet pro základové konstrukce   
Poř. č. Položka  Popis   
   
 
(13,5*0,15)*2  4,0500  
(8,75*0,15)*2  2,6250  
(1,5*0,15)*2  0,4500  
2*0,15  0,3000  
vnitřní bednění obvodových stěn zákl. pásu: (3,525*0,15)*4  2,1150  
(4,9*0,15)*2  1,4700  
(12,2*0,15)*2  3,6600  
(3,475*0,15)*2  1,0425  
(1,5*0,15)*2  0,4500  
2,35*0,15  0,3525  
bednění vnitřních stěn zákl. pásu: ((5,461+0,45+5,461)*0,15)*2  3,4116  
(5,146*0,15)*2  1,5438  
((4,939+0,45+4,939)*0,15)*2  3,0984  
((5,554+1,4)*0,15)*2  2,0862  
2,35*0,15  0,3525  
bednění stěn zákl. pásu pod schodištěm: (2,35*0,15)*2  0,7050  
17  274 35-1216.R00  Bednění stěn základových pasů-odstranění  
 
 m2  30,6375  81,50  2 496,96  0,00000  0,00000  
 položka č. 16: 30,6375  30,6375    
 2  Základy a zvláštní zakládání  110 080,26   92,08413  
 
